

StockDex — ALM

Gestion de projet

Sprint board · Vélocité · Rétrospective · Indicateurs

Jeremy Lardet © 2026

1. État du backlog — fin Sprint 2

ID	User Story	Priorité	Statut	Sprint
US-01	Inscription joueur	Must Have	Complétée	Sprint 1
US-02	Connexion joueur	Must Have	Complétée	Sprint 1
US-03	Achat booster	Must Have	Complétée	Sprint 1
US-04	Ouverture booster + animation	Must Have	Complétée	Sprint 1
US-05	Consultation collection	Must Have	Complétée	Sprint 1
US-06	Affichage cours	Must Have	Complétée	Sprint 1
US-07	Affichage rareté	Must Have	Complétée	Sprint 1
US-08	Proposer un trade	Must Have	Complétée	Sprint 2
US-09	Accepter/refuser un trade	Must Have	Complétée	Sprint 2
US-10	Fluctuation temps réel	Must Have	Complétée	Sprint 2
US-16	Solde visible en permanence	Should Have	Complétée	Sprint 2
US-11	Filtrer par famille	Should Have	En cours	Sprint 3
US-12	Sparkline historique	Should Have	En cours	Sprint 3
US-13	Marketplace	Should Have	Reportée	—
US-14	Notification trade accepté	Should Have	Reportée	—

Vélocité

- Sprint 1 : 7 stories complétées (US-01 à US-07)
- Sprint 2 : 4 stories complétées (US-08 à US-10, US-16)
- Vélocité moyenne : 5,5 stories/sprint

La vélocité plus faible en sprint 2 s'explique par la complexité du trade (atomicité SQLite) et l'intégration Socket.IO.

2. Compte-rendu de rétrospective — Sprint 2

Ce qui s'est bien passé

- Le choix SQLite + bettersqlite3 a simplifié le code serveur (API synchrone, pas de callback hell)
- Socket.IO a bien géré la reconnexion automatique lors des cold starts
- Render
- GitHub Actions a détecté 2 bugs avant merge grâce au pipeline CI

Ce qui s'est moins bien passé

- La gestion de la race condition sur le trade a pris 3h supplémentaires (cas non prévu en conception)
- Le prop drilling React devient difficile à maintenir — 6 niveaux de profondeur sur l'overlay de trade
- Pas de tests écrits avant le code — les tests ont été ajoutés après, moins naturel

Actions d'amélioration pour Sprint 3

- Introduire React Context pour l'état global (collection, coins) — 2h estimées
- Écrire les tests avant le code pour les nouvelles routes (TDD light)
- Documenter les décisions architecturales dans un ADR dès qu'une décision est prise

3. Indicateurs de suivi

Métrique	Sprint 1	Sprint 2	Tendance
Stories complétées	7	4	↓ (complexité accrue)
Bugs ouverts en fin de sprint	2	5	↑ (dette tests)
Couverture de tests	0 %	52 %	↑ (effort sprint 2)

Le burndown montre un rythme soutenable sur le sprint 1 avec une bosse en sprint 2 due à la complexité du trade. La couverture de test est un proxy de qualité : son augmentation est un signal positif malgré la baisse de vélocité.