

StockDex — ALM

Traçabilité (RTM)

Requirements Traceability Matrix

Jeremy Lardet © 2026

1. Requirements Traceability Matrix

La RTM établit le lien entre chaque exigence (user story) et les artefacts du cycle de vie : composant de conception, cas de test associé, sprint de livraison et statut de couverture. Elle permet de répondre à la question : pour chaque exigence, est-elle conçue, testée et livrée ?

Légende : ✓ Livrée ⚙ En cours X Non couverte / reportée

ID	Intitulé	Composant de conception	Cas de test associé	Sprint / Version	Statut
US-01	Inscription joueur	User (auth module), POST /auth/register	TC — register valid / existing user	Sprint 1 / v0.1	✓ Livrée
US-02	Connexion joueur + JWT	User (auth module), POST /auth/login	TC — login valid / wrong pwd / JWT expiry	Sprint 1 / v0.1	✓ Livrée
US-03	Achat de booster (débit coins)	OwnedCard, POST /boosters/buy	TC — achat OK / solde insuffisant	Sprint 1 / v0.1	✓ Livrée
US-04	Ouverture booster + animation	MarketEngine.drawCards(), BoosterOpenOverlay	TC — tirage pondéré x1000 (distribution)	Sprint 1 / v0.1	✓ Livrée
US-05	Consultation collection personnelle	OwnedCard, GET /users/me/collection	TC — collection vide / avec cartes	Sprint 1 / v0.1	✓ Livrée
US-06	Affichage cours actuel de chaque carte	Card.currentPrice, MarketEvent	TC — prix affiché = prix BDD	Sprint 1 / v0.1	✓ Livrée
US-07	Affichage rareté de chaque carte	Card.currentRarity	TC — rareté cohérente avec seuils	Sprint 1 / v0.1	✓ Livrée
US-08	Proposer un trade	Trade + TradeItem, POST /trades	TC-04 — trade valide / carte non possédée	Sprint 2 / v0.2	✓ Livrée
US-09	Accepter / refuser un trade	PATCH /trades/:id, transaction SQLite	TC-06 — acceptation atomique	Sprint 2 / v0.2	✓ Livrée
US-10	Fluctuation boursière temps réel	MarketEngine, nodecron, Socket.IO	TC-07, TC-08, TC-09	Sprint 2 / v0.2	✓ Livrée
US-16	Solde coins visible en permanence	App state (coins), composant Header	TC — solde mis à jour après achat	Sprint 2 / v0.2	✓ Livrée
US-11	Filtrer collection par famille	Collection.vue, query param ?family=	TC — filtre renvoie subset correct	Sprint 3 / v0.3	⚙ En cours
US-12	Sparkline historique de cours	MarketEvent[], composant Sparkline SVG	TC — 30 points dessinés correctement	Sprint 3 / v0.3	⚙ En cours

ID	Intitulé	Composant de conception	Cas de test associé	Sprint / Version	Statut
US-13	Marketplace (liste des trades ouverts)	GET /trades?status=pending	TC — listing paginé	—	X Reportée
US-14	Notification trade accepté	Socket.IO event trade:resolved	TC — client reçoit l'événement < 1s	—	X Reportée
US-15	Config seuils marché (admin)	Admin routes, MarketEngine config	TC — seuils mis à jour + effet sur rareté	—	X Reportée
US-17	Trier collection (cours / rareté)	Collection sort param	TC — ordre correct ASC/DESC	—	X Hors périmètre sprint
US-18	Top cartes populaires	GET /market/trending	TC — top 5 cartes par volume	—	X Hors périmètre sprint
US-19	Dashboard admin activité	Admin dashboard route	TC — métriques correctes	—	X Hors périmètre sprint
US-20	Export collection CSV	GET /users/me/export	TC — fichier CSV valide	—	X Hors périmètre sprint

2. Analyse de couverture

2a — Exigences couvertes (Must Have)

Les 11 user stories Must Have sont toutes livrées et testées. La traçabilité est complète du backlog jusqu'aux cas de test et au sprint de livraison.

- 100 % des Must Have : conçues (diagramme de classes + séquences), testées (cas de test TC-01 à TC-09), livrées (Sprint 1 et 2)
- Les transactions SQLite sur le trade (US-08, US-09) sont couvertes par TC-06 — cas le plus risqué, traçabilité prioritaire
- La fluctuation boursière (US-10) est couverte par 3 cas de test (TC-07, TC-08, TC-09) reflétant sa criticité

2b — Exigences partiellement couvertes (Should Have en cours)

- US-11 (filtres) et US-12 (sparkline) : composants identifiés en conception, cas de test rédigés, implémentation en cours en Sprint 3
- Risque : si le sprint 3 ne se termine pas, ces stories resteront sans test automatisé exécuté — à documenter dans la dette

2c — Exigences non couvertes

- US-13, US-14, US-15 (Should Have reportées) : hors du périmètre des 3 sprints faute de temps — backlog priorisé par MoSCoW

- US-17 à US-20 (Could Have) : explicitement hors périmètre dès la planification initiale — aucun composant de conception ni cas de test associé

Ces non-couvertures sont intentionnelles et documentées. Elles ne constituent pas des dettes cachées mais des décisions de périmètre traçables depuis le backlog initial.

2d — Taux de couverture global

Catégorie	Taux	Détail
Must Have livrées et testées	11/11 (100 %)	Conçues + testées + déployées
Should Have couvertes	2/6 (33 %)	US-11, US-12 en cours Sprint 3
Could Have couvertes	0/4 (0 %)	Hors périmètre — décision intentionnelle
Total stories	13/20 (65 %)	Must Have complètes, Should Have partielles